

Gazdasági Program 1. sz. melléklete

Akcióterület	Projekt megnevezése	Projekt rövid bemutatása	A projekt megvalósításának tervezett ütemezése	Státusz	A projekt megvalósításának ütemezése	Elnyert támogatás
Városközponti akcióterület	Cigánd funkcióbővítő városrehabilitációja	Cigánd központi részén lehatárolt akcióterületen olyan funkcióbővítő településrehabilitáció, mely érinti a városképet, a turizmust, közigazgatást, államigazgatást, egyházakat és vállalkozásokat. Bevonásra kerülne a tűzoltóság, rendőrség, közigazgatási hivatal. A központi téren található lakóépületek bontása, új épület építése kiszolgáló infrastruktúrával, közmű fejlesztés az akcióterületen, elektromos áram, kábeltv, közvilágítás, víz, út és járda felújítások, térrendezés, parkosítás.	Projekt előkészítése 2015.10-2016.12 Projekt megvalósítása 2017.01-2019.12	Nem valósult meg.	2022-	
Városközponti akcióterület	Bodrogközi Múzeumporta továbbfejlesztése	A Cigánd központjában található skanzen szolgáltatás bővítése a célunk. Fogadóépület és rendezvényterem építése után a	Projekt előkészítése 2015.10-2016.06. Projekt megvalósítása 2016.06-2018.06	Részben megvalósult. A Bodrogközi Múzeumporta attrakció bővítése TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00012	2021-	120.000.000Ft

Gazdasági Program 1. sz. melléklete

		múzeumfalvó önálló életre kel. A szálláslehetőségek bővítésével és a turisztikai szolgáltatások fejlesztésével a nép hagyományok megelevenítése a cél.				
Városközponti akcióterület	Bölcsőde bővítése Cigándon	Egy új csoportszoba létrehozása. Építés, eszközbeszerzés.	Projekt előkészítése 2015.10-2016.06. Projekt megvalósítása 2016.06-2017.06	Megvalósult. Bölcsődei és óvodai intézmény felújítása, bővítése Cigándon, TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00026 (óvoda belső átalakítással együtt)	-	120.000.000Ft (óvoda belső átalakítással együtt)
Városközponti akcióterület	Közpark átfogó rehabilitációja, fejlesztése Cigándon	Cigánd központjában a Hősök tere felújítása. Sétányok, térburkolatok, köztéri alkotások, játszótér, szabadtéri aréna, parkolók, öltözők, kiszolgáló létesítmények közút kialakítása.	Projekt megvalósítása 2017.06-2018.06	Nem valósult meg.	2021-	
Városközponti akcióterület	Központi iskola felújítása Cigándon	A Központi iskola közel 100 éves épületeinek felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése, külső terek, sportlétesítmények kialakítása. Központi iskola épületének teljes korszerűsítése (a tetőn kívül) hőszigetelés,	Projekt előkészítése 2016.06-2016.12. Projekt megvalósítása 2017.06-2017.12	Részben megvalósult illetve folyamatban. Cigánd Város Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése, KEOP-5.7.0/15-2015-0275, Sárospataki Tankerületi Központ EFOP-4.1.2. projektje	2020-2022	

Gazdasági Program 1. sz. melléklete

		gépészet felújítása, megújuló energia bevonásával, liftépítés, parkok, terek rendezése, sportpálya kialakítása, játszótér kialakítása, kerítésépítés.				
Városközponti akcióterület	Művelődési központ építése	Új típusú többfunkciós térségi közösségi szintér kialakítása a meglévő művelődési központ és könyvtár helyén.	Projekt előkészítése 2016.06-2016.12. Projekt megvalósítása 2017.01-2018.12	Részben megvalósult. Cigánd Város Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése, KEOP-5.7.0/15-2015-0275	2021-	
Városközponti akcióterület	Óvoda bővítése Cigándon	A meglévő óvoda épület tetőtér beépítéssel történő bővítése. Új férőhelyek kialakítása. tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb szakértői díjak, tetőtér beépítés, liftépítés, belső átalakítás, új csoportszobák kialakítása, megújuló energiák felhasználása. tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb szakértői díjak, tetőtér beépítés, liftépítés, belső átalakítás, új csoportszobák kialakítása, megújuló	Projekt előkészítése 2015.10-2016.06. Projekt megvalósítása 2016.06-2018.06	Részben folyamatban. Bölcsődei és óvodai intézmény felújítása, bővítése Cigándon, TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00026 (bölcsőde belső átalakítással együtt)	2021-	120.000.000Ft (bölcsőde bővítéssel együtt)

Gazdasági Program 1. sz. melléklete

		energiák felhasználása				
Városközponti akcióterület	Polgármesteri hivatal felújítása	A meglévő polgármesteri hivatal bővítése, akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése, ügyfél-, család és felhasználóbarát munkahely kialakítása. épületkorszerűsítés, épületfelújítás, épületbővítés, tetőtérbeépítés, akadálymentesítés.	Projekt megvalósítása 2017-2019	Részben megvalósult. Cigánd Város Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése, KEOP-5.7.0/15-2015-0275	2021-	
Városközponti akcióterület	Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése	Polgármesteri hivatalban folyó munka optimalizálásának segítése a fő cél. Hivatali munka átvilágítása, képzések, tréningek, tanulmány utak, eszközfejlesztés, szoftverfejlesztés.	Projekt megvalósítása 2019-2020	Nem valósult meg.	2021-	
Humán és közösségi alközpont akcióterület	Az egészséges Bodrogközért	A projekt céljai a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló életmód, illetve szokások javítása, egészségnapok,	Projekt elkészítése: 2017.01.-2017.12 Projekt megvalósítása 2018.01.-2019.12	Megvalósult. Az egészséges Bodrogközért. EFOP-1.8.19-17-2017-00015	-	90.000.000Ft

Gazdasági Program 1. sz. melléklete

		szűrések és tanácsadásokon keresztül.				
Humán és közösségi alközpont akcióterület	Egészségügyi alapellátás eszközfejlesztése	egészségügyi alapellátás eszközfejlesztése (házi orvos, fogorvos, orvosi ügyelet, anya és gyermekvédelem), kocsibeálló beszerzése, telepítéssel, kerékpártároló beszerzése telepítéssel, megújuló energiák használata.	Projekt elkészítése: 2015.10-2015.12 Projekt megvalósítása 2016.01-2016.12	Megvalósult. Egészségügyi alapellátás fejlesztése Cigánd településen TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00059	-	33.778.275Ft
Humán és közösségi alközpont akcióterület	Mentőállomás létrehozása Cigándon	A Cigándi járás székhelyén újabb egészségügyi funkció létrehozása. Mentőállomás és heliport építése	Projekt elkészítése: 2017.01.-2017.12 Projekt megvalósítása 2018.01.-2019.12	Nem valósult meg.	2021-	
Humán és közösségi alközpont akcióterület	Járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése		Projekt elkészítése: 2015.10.-2016.10 Projekt megvalósítása 2016.10-2017.10	Önerőből részben megvalósult.	Folyamatos.	8.681.720Ft
Humán és közösségi alközpont akcióterület	Bodrogközi sportakadémia létrehozása	Kistérségi szinten szervezett, szakképesítést adó, 1évfolyamos akadémia rendszerű intézmény létrehozása Cigándon. Célközönsége az olyan hátrányos helyzetű, tehetséges diákok képzése, akik	Projekt elkészítése: 2015.10.-2016.10 Projekt megvalósítása 2016.10-2017.10	Nem valósult meg.	2021-	

Gazdasági Program 1. sz. melléklete

		a nagyobb sportklubok akadémiájára anyagi okok miatt nem jutnak el. bontás, új építés: iskola, kollégium (60 fő, új sportpályák, új nagyméretű műfüves pálya építése, kerítésépítés, közműfejlesztés, térrendezés, megújuló energiák használata (napelem/ napkollektor).				
Humán és közösségi alközpont akcióterület	Sportinfrastruktúra fejlesztése	A szabadidő központ bővítésével bővíteni kívánjuk az elérhető sportok számát. Bővítés után tanuszoda, squash-, bowling- és kondicionáló terem épül. A tanuszoda wellness és gyógyászati elemekkel kiegészülve épülne. bontás, új építés, épületbővítés megújuló energiákkal, ingatlanvásárlás.	Projekt elkészítése: 2017.01.-2017.06 Projekt megvalósítása 2017.06.-2018.12	Részben megvalósult. Energetikai korszerűsítés Cigándon, TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00127		22.500.000Ft
Humán és közösségi alközpont akcióterület	Inkubátor ház bővítése Cigándon	Meglévő inkubátor ház fejlesztése, bővítése, szolgáltató jelleg erősítése, "szakmai műhelyek építése". Építés, eszközbeszerzés.	Projekt elkészítése: 2015.10.-2016.10 Projekt megvalósítása 2016.10-2017.10	Nem valósult meg.	-	

Gazdasági Program 1. sz. melléklete

		Vállalkozásoknak telephely biztosítása.				
Humán és közösségi alközpont akcióterület	Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása	Új kültéri elárúsító helyek és üzlethelyiségek építése, piacterület fejlesztése	Projekt elkészítése: 2015.10.-2016.10 Projekt megvalósítása 2016.10-2017.10	Megvalósult. Helyi gazdaságfejlesztés Cigándon TOP-1.1.3-15-BO1-2018-0032	-	200.000.000Ft
Üdülőközponti akcióterület	Honfoglalás kori témapark kialakítása a Bodroghözben	Specifikus történelmi témapark kialakítása Cigándon, a Bodroghözben. A Honfoglalás és a magyar mondák, népmesék köré felépített szabadidőpark aktív és passzív időtöltésre is lehetőséget biztosít. A Tiszakanyar önmagában is látványos, melyet a témapark erősít. Cölöpvár építés, kiszolgáló épületek építése, kiszolgáló utak és parkolók építése, labirintus építése, kinekt terem építése, állatsimogató építése, játszótér építése, tereprendezés, vízrendezés.	Projekt elkészítése: 2015.10-2016.05 Projekt megvalósítása 2016.05-2018.05	Nem valósult meg.	2021-	
Üdülőközponti akcióterület	Gődény terület víztestek rehabilitációja Cigándon	Cigándon a Tisza mentett oldalán, belterületen található 2 tóból álló un. Gődény területének	Projekt elkészítése: 2016.05-2017.05 Projekt megvalósítása 2017.05-2018.05	Nem valósult meg.	2021-	

Gazdasági Program 1. sz. melléklete

		víztest rehabilitálása. A belterületi csapadék vízvezető rendszer egyik fogadó állomása, ugyanakkor szennyezett víztest. Rehabilitáció után többfunkciójú vizes élőhely alakítható ki. mederrendezés, csatornaépítés, tereprendezés, zsilipes szabályozó szerkezet beépítése, feltöltés, vízmérce építés, parkosítás, pihenő épület építése, gépészeti épület építése, alapközművek kiépítése				
Gődény - Szociális városrehabilitációval érintett akcióterület	Komplex telepprogram Cigádon 2. ütem - Gődény	Építés, eszközbeszerzés, szolgáltatás a korábbi program folytatása. A projekt célja a szegregátumokban élők életkörülményeinek javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. A képzésekkel az iskolázottság növelése.	Projekt elkészítése: 2017.01-2017.12 Projekt megvalósítása 2018.01-2020.01	Nem valósult meg.	2021-	
Gődény - Szociális városrehabilitációval érintett akcióterület	Szociális Célú Városrehabilitáció 2. és 3. ütem	Gődényi városrész szociális célú városrehabilitációja,	Projekt elkészítése: 2015.10-2016.05 Projekt	Megvalósult. Cigánd szociális városrehabilitációja -		215.000.000Ft + 65.894.672Ft

Gazdasági Program 1. sz. melléklete

		Építés, eszközbeszerzés, soft	megvalósítása 2016.05-2018.05	II. ütem TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00001, Közösségi aktivitás ösztönzése Gődény városrészben TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00007		
Paptag - Szociális városrehabilitációval érintett akcióterület	Komplex telepprogram Cigándon 2. ütem - Paptag	Építés, eszközbeszerzés, szolgáltatás a korábbi program folytatása. A projekt célja a szegregátumokban élők életkörülményeinek javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. A képzésekkel az iskolázottság növelése	Projekt elkészítése: 2017.01-2017.12 Projekt megvalósítása 2018.01-2020.01	Nem valósult meg.	2021-	
	Szociális Célú Városrehabilitáció 2. és 3. ütem	Paptag szociális célú városrehabilitációja, Építés, eszközbeszerzés, soft	Projekt elkészítése: 2015.10-2016.05 Projekt megvalósítása 2016.05-2018.05	Nem valósult meg.	2021-	
Cigándi agrár-innovációs ipari park akcióterület	Ipari park kialakítása	Cigánd külterületén művelési ág változással, teljes közműkiépítéssel ipari terület kijelölése, kiépítése ipari park céllal, kapcsolódva a meglévő ipari területhez. Vállalkozói	Projekt elkészítése: 2015.10-2016.05 Projekt megvalósítása 2016.05-2018.05	Részben megvalósult. Iparterület-fejlesztés Cigándon TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00005	2021-	199.998.107Ft

Gazdasági Program 1. sz. melléklete

		inkubátorház és csarnok építése.				
Akcióterületeken kívül megvalósuló hálózatos projektek	Cigánd szennyvíztelep és hálózat rekonstrukciója	műtárgyak építése, felújítása, telep rekonstrukció, technológiai korszerűsítés, melléktermékek újrahaznosítása, telepi út építése, kazánház építése, korróziómentes anyagok felhasználása, új hálózat építése	2017-2020	Megvalósult. Cigánd központú agglomeráció szennyvíztisztításának korszerűsítése KEHOP-2.2.2-15-2016-00095		654.444.430Ft
Akcióterületeken kívül megvalósuló hálózatos projektek	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Cigánd intézményeinek külső homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, gépészeti és elektromos rendszereinek felülvizsgálata és korszerűsítése	2017-2020	Megvalósult. Cigánd Város Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése, KEOP-5.7.0/15-2015-0275		149.854.077Ft
Akcióterületeken kívül megvalósuló hálózatos projektek	Tisza parti ököcentrum kialakítása	A cigándi Tisza-part védett oldalán a Szőlődombon ökoturisztikai centrum kialakítása	Projekt elkészítése: 2015.10-2016.05 Projekt megvalósítása 2016.05-2018.05	Nem valósult meg.	2021-	
Akcióterületeken kívül megvalósuló hálózatos projektek	Tisza-parti pihenő park átfogó fejlesztése	A meglévő pihenő park funkcióbővítése, a tiszai turizmus fellendítése. Kerékpár út, kiszolgáló létesítmények, közművesítés, hajókikötő, strand	Projekt elkészítése: 2015.10-2016.05. Projekt megvalósítása 2016.05-2018.05	Nem valósult meg.	2021-	

Gazdasági Program 1. sz. melléklete

		építése, kerti eszközök és bútorok, strandeszközök beszerzése, kiszolgáló út építése, kalandpark építése				
Akcióterületeken kívül megvalósuló hálózatos projektek	Belterületi utak felújítása	A közlekedés fejlesztése, népesség megtartás, üzleti infrastruktúra javítása. Cigánd belterületi úthálózatának felújítása, az eddigi földutak kiváltása pormentes úttal 20 km, vízelvezető árkok építése, felújítása 20 km, járdák építése, felújítása 10 km.	2017-2020	Részben megvalósult. Új élet utca, Fő utca 1129, József Attila utca, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Cigándon, TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00009, Cigánd szociális városrehabilitációja - II. ütem TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00001	2021-	300.000.000Ft
Akcióterületeken kívül megvalósuló hálózatos projektek	Külterületi utak felújítása	Cigánd külterületén található főbb, gyűjtőjellegű földutak szilárd burkolattal történő ellátása (kb. 20km.), a kisebb forgalmat bonyolító földutak felújítása (kb. 30km). Földutak földmérő által történő újramérése. Vízelvezető árkok rendbetétele (kb. 160km) útfelújítás, útépítés, földmérés, árokásás, ároktisztítás, műtárgyak felújítása, szükség esetén kresz	2017-2020	Részben megvalósult. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	2021-	105.593.851Ft

Gazdasági Program 1. sz. melléklete

		táblák pótlása, tervezés, műszaki ellenőrzés, menedzsment, közbeszerzés, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, egyéb szakértői díjak.				
Akcióterületeken kívül megvalósuló hálózatos projektek	Meglévő kerékpárút bővítése	Jelenlegi kerékpárút összekapcsolása az Árapasztóval és továbbépítése Tiszacsermelyig. Becsült hossz (új építés): 8 km.	2017-2020	Nem valósult meg.	2021-	
Akcióterületeken kívül megvalósuló nem hálózatos projekteke	Gyümölcs-lekvárfeldolgozó üzem kialakítása Cigándon	A helyben megtermelt gyümölcsfélék feldolgozása, helyi termék népszerűsítése.	2016-2018	Nem valósult meg.	2021-	
Akcióterületeken kívül megvalósuló nem hálózatos projekteke	Mezőgazdasági termelő infrastruktúra bővítése	Cigándon az utóbbi években példaértékű értékteremtő mezőgazdasági munkák folynak. A korábbi évek tapasztalata és a piaci igények indokolják újabb helyszínek bevonását, új termelő egységek építését. Mind az állattenyésztési mind a kertészeti ágazatban bővíteni szeretnénk a kínálatunkat.	2016-2020	Nem valósult meg.	2021-	

Gazdasági Program 1. sz. melléklete

<p>Akcióterületeken kívül megvalósuló nem hálózatos projekteke</p>	<p>Napelem park telepítése</p>	<p>Napelem park, napenergiával működő erőmű építése használaton kívüli önkormányzati ingatlanon az önkormányzat energiaigényének kielégítésére. tereprendezés, közműépítése, vagyonvédelem, menedzsment, tervezés, egyéb szakértői díjak</p>	<p>2016-2020</p>	<p>Nem valósult meg.</p>	<p>2021-</p>	
--	--------------------------------	--	------------------	--------------------------	--------------	--