

Építési (vállalkozási) szerződés 1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Cigánd Város Önkormányzata** (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.; adószáma: 15726195-2-05) *képviselőjében Oláh Krisztián polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: *Megrendelő* –,

másrészről **NYÍR-FLOP-HOLDING Kft.** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg. 15-09-070903; adószáma: 13789505-2-15) *képviselőjében Nyesti Csaba ügyvezető* és **NYF-BAU Kft.** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119. B. ép.; cégjegyzékszám: Cg. 15-09-080403; adószáma: 24265203-2-15) *képviselőjében Nyesti Szabolcs ügyvezető* közös ajánlattevők, mint vállalkozó – a továbbiakban: *Vállalkozó*, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: *Felek* –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I.

Felek között 2014. május 27. napján vállalkozási szerződés jött létre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: régi Kbt.) 122. § (7) bekezdése szerint indított közbeszerzési eljárás alapján a **„Cigánd-ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0014- játszótér, közösségi park, sportpálya, vasútállomás épület, polgárőrségi irodája- 2014.”** munkákra vonatkozóan a 3. részre (a továbbiakban: szerződés).

II.

Felek a fenti szerződés műszaki tartalmát jelen szerződés módosítás mellékletét képező műszaki tartalomra módosítják.

III.

A 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 197. § (1) bekezdése értelmében alkalmazandó Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a módosítás indoka:

A kivitelezés megkezdése előtt a többfunkciós sportpálya tervezett pozíciója megrendelői utasításra megváltozott. A pálya közelebb került a vasútállomás épületéhez, hogy a két pálya közötti koros fát megmentsük. Az új pozícióban mások voltak a terep lejtési viszonyai a tervezett pálya területén. Több földfeltöltésre lett szükség. A megnövekedett tereprendezési költségeket kompenzálta a Vállalkozó, olcsóbb kerítéselemekkel közös megegyezés alapján. Az alkalmazott műszaki megoldások helyettesítő tartalomnak minősülnek, a felmerült többletköltségre a Vállalkozó árendeményt adott, ezért nem módosul az eredeti szerződéses érték. A változások nem érintik hátrányosan a sportpálya használatát.

IV.

Jelen szerződés módosítással nem érintett részei a vállalkozási szerződésnek változatlanul hatályban maradnak.

Szerződő felek jelen megbízási szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Cigánd, 2016. március 29.

Cigánd Város Önkormányzata
képviseletében
Oláh Krisztián polgármester
Megrendelő



NYÍR-FLOP-HOLDING Kft.
1100 Nyíregyháza, Dorkovits u. 17/a
Adószám: 13200000-01
BIB Bank 10000000-20471730-01003005

NYÍR-FLOP-HOLDING Kft.
1100 Nyíregyháza, Dorkovits u. 17/a
Adószám: 13200000-01
BIB Bank 10000000-20471730-01003005

NYF-BAU
1100 Nyíregyháza, Dorkovits u. 110/b
Adószám: 13200000-01
BIB Bank 10000000-20471730-01003005

NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. és NYF-BAU
Kft.
képviseletében
Nyesti Csaba ügyvezető és Nyesti Szabolcs
ügyvezető
Vállalkozó

