

Építési (vállalkozási) szerződés 1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Cigánd Város Önkormányzata** (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.; adószáma: 15726195-2-05) *képviselésében Oláh Krisztián polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** –,

másrészről **NYÍR-FLOP-HOLDING Kft.** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119. **A. ép.**; cégjegyzékszám: Cg. 15-09-070903; adószáma: 13789505-2-15) *képviselésében Nyesti Csaba ügyvezető* és **NYF-BAU Kft.** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119. **B. ép.**; cégjegyzékszám: Cg. 15-09-080403; adószáma: 24265203-2-15) *képviselésében Nyesti Szabolcs ügyvezető* közös ajánlattevők, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I.

Felek között 2014. május 27. napján vállalkozási szerződés jött létre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: régi Kbt.) 122. § (7) bekezdése szerint indított közbeszerzési eljárás alapján a **„Cigánd- ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0014- játszótér, közösségi park, sportpálya, vasútállomás épület, polgárőrségi irodája- 2014.”** munkákra vonatkozóan a 4. részre (a továbbiakban: szerződés).

II.

Felek a fenti szerződés műszaki tartalmát jelen szerződés módosítás mellékletét képező műszaki tartalomra módosítják.

III.

A 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) 197. § (1) bekezdése értelmében alkalmazandó Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a módosítás indoka:

A kivitelezési munkáknál beszállítói készlethiány miatt márkaváltások történtek a tervező, műszaki ellenőr, Megrendelő jóváhagyásával.

Adminisztrációs hiba okán ugyanazon helyiségben kétfajta lábazatburkolat is kiírásra került, melyből a kerámia burkolat tévesen lett meghatározva, így a kivitelezés során ennek elkészítése okafogyottá vált

A tervezett külső ablakpárkányok esetében a fagyhatásoknak jobban ellenálló lemez párkány kialakítása indokoltabb volt, így a klinker burkolat nem készült el a tervező, műszaki ellenőr, Megrendelő jóváhagyásával.

A felújítás és átalakítás során állékonyságát veszített belső fal elbontásra került, helyette új falazat készült.

A kivitelezés során többlet bontási hulladék mennyiség keletkezett.

Az alkalmazott műszaki megoldások helyettesítő tartalomnak minősülnek, műszaki egyenértékűség igazolással, a felmerült többletköltségre a Vállalkozó árengedményt adott, ezért nem módosul az eredeti szerződéses érték.

IV.

Jelen szerződés módosítással nem érintett részei a vállalkozási szerződésnek változatlanul hatályban maradnak.

2

Szerződő felek jelen megbízási szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Cigánd, 2016. március 29.

Cigánd Város Önkormányzata
képviselőjében
Oláh Krisztián polgármester
Megrendelő



NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. és NYF-BAU Zrt. TÁRSASÁG
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 118/B.
Adószám: 24255203-2-15
BÉ: 10104455-26471700-01003005

Nyesti Csaba ügyvezető és Nyesti Szabolcs
ügyvezető
Vállalkozó

