

## Építési (vállalkozási) szerződés 1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Cigánd Város Önkormányzata** (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.; adószáma: 15726195-2-05) *képviselésében Oláh Krisztián polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről **BALÉP- INVEST Kft.** (székhelye: 3973 Cigánd, Fő u. 20.; cégjegyzékszám: Cg. 05-09-023397; adószáma: 23777725-2-05) *képviselésében György Balázs ügyvezető*, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### I.

Felek között 2014. október 9. napján vállalkozási szerződés jött létre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdése szerint indított közbeszerzési eljárás alapján a **„Cigánd- ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0014- szociális bérlakások felújítása- 2014.”** munkákra vonatkozóan (a továbbiakban: szerződés).

### II.

Szerződő felek a szerződést a Kbt. 132. §- ában foglaltak figyelembe vételével a következő ok(ok) miatt módosítják.

*A szerződés XI.6.) pontja értelmében „Szerződő felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha az eljárást megindító felhívás V.5.g) pontjában meghatározott anyagi fedezet összegét a vállalkozási díj meghaladja, úgy jelen szerződés akkor lép hatályba (felfüggesztő feltétel), amennyiben jelen szerződés tárgyának megvalósításához Megrendelő részére biztosított forrás (támogatási szerződés és/vagy támogatási szerződés módosítása, kiegészítése és/vagy támogatási összeg kiegészítése folytán) jelen szerződésben rögzített vállalkozási díjnak megfelelő összegben áll rendelkezésre.”*

A fenti felfüggesztő feltétel (támogatási szerződés és/vagy támogatási szerződés módosítása, kiegészítése és/vagy támogatási összeg kiegészítése folytán a szerződésben rögzített vállalkozási díjnak megfelelő összegben áll a Megrendelő rendelkezésre forrás) 2015. január 15. napján következett be, azaz a szerződés 2015. január 15. napján lépett hatályba.

A szerződés hatálybalépésének időpontjára tekintettel a szerződésben rögzített teljesítési véghatáridő (2015. április 30.) nem tartható, ezért annak módosítása szükséges és indokolt.

### III.

Szerződő felek a fentiekben ismertetett indokok miatt a szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1. A szerződés IV.2.) pontjának teljesítési határidőre vonatkozó része helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Szerződő felek a **kötbérterhes teljesítési véghatáridőt 2015. június 30. napján** határozzák meg azzal, hogy ...”

2. A szerződés X.D,2.) pontjának teljesítési határidőre vonatkozó része helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés aláírását követően legkésőbb **2015. június 30. napján** befejeződik ...”

A szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Szerződő felek jelen szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Cigánd, 2015. január 28.

.....  
**Cigánd Város Önkormányzata**  
képviselésében  
Oláh Krisztián polgármester  
**Megrendelő**



**BALÉP-INVEST KFT**  
73 Cigánd, Fő u. 20.  
Cégazonosítószám: 23777725-2-05  
Tulajdonosi azonosítószám: 05-09-023397

.....  
**BALÉP- INVEST Kft.**  
képviselésében  
György Balázs ügyvezető  
**Vállalkozó**