

ÉPÍTÉSI (VÁLLALKOZÁSI) SZERZŐDÉS 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Cigánd Város Önkormányzata (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.; adószáma: 15726195-2-05) *képviselőjében Oláh Krisztián polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -*,

másrészről NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119. A. ép.; cégjegyzékszáma: Cg. 15-09-070903; adószáma: 13789505-2-15) *képviselőjében Nyesti Szabolcs ügyvezető, mint vállalkozó– a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –*

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I.

Felek között 2014. május 27. napján vállalkozási szerződés jött létre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdése szerint indított közbeszerzési eljárás alapján a „Cigánd- ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0014- utak, járda, gyalogút, parkoló- 2014” 4. rész. 1. elem munkákra vonatkozóan (a továbbiakban: szerződés).

II.

Szerződő felek a szerződést a 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) 197. § (1) bekezdése értelmében alkalmazandó Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a következő ok(ok) miatt módosítják.

A süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből munkánál,
az Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből munkánál,
a Parkolók elválasztása munkánál,
a Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése munkánál és az
Előkorcolt fémlemez héjazat és alátéthéjazatának készítése munkánál, beszállítói készlethiány miatt márkaváltás történt a tervező, műszaki ellenőr, Megrendelő jóváhagyásával. Az alkalmazott műszaki megoldások helyettesítő tartalomnak minősülnek, műszaki egyenértékűség igazolással, az eredeti szerződéses érték nem módosult.

A fedett beállók esetében felnyereg-tetőfelületenként egy-egy eresz és lefolyócsatorna szerepelt a terveken, de a kivitelezés során folytatott szakmai konzultációk során az egyik eresz és lefolyócsatorna szakaszt elhagyva EGY-NAGYOBB-KÖZÖS átmérőjű eresz és lefolyócsatornát választottak az érintettek, a két fél-nyereg tető vízelvezetésének megoldására.

A terven és az árazatlan költségvetésben szereplő 600 m2 térburkolat helyett a valóságban 722,82 m2 térburkolat elkészítésére volt szükség. A többlet négyzetméterek elkészítésének fedezetéül egy helyettesítő műszaki megoldást választottak az érintettek. Zúzalék ágyazatra fektetett 8 cm vastag térburkolat helyett Ckt beton ágyazatra fektetett 6,5 cm vastagságú térburkolat 122,82 m2 többlet felülettel.

III.

Szerződő felek a fentiekben ismertetett indokok miatt a szerződés műszaki tartalmát jelen szerződés módosítás mellékletét képező műszaki tartalomra módosítják.

A szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Szerződő felek jelen szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Cigánd, 2016. március 30.

Cigánd Város
Önkormányzata
képviselésében
Oláh Krisztián
polgármester
Megrendelő



NYÍR-FLOP-HOLDING Kft.
képviselésében
Nyesti Szabolcs ügyvezető
Vállalkozó

Nyír-flop - Holding Kft.
4400 Nyíregyháza, Dorkovits u. 110/a.
4404 Nyíregyháza P. 2-15
Adószám: 13789505-2-15
EP Bank: 10104439 58827900 01000004