

# Vállalkozási szerződés 2013. augusztus 14. napján kelt módosítása

Amely létrejött

egyrésztől

név: Cigánd Város Önkormányzata

székhelye: 3973 Cigánd, Fő u. 80.

adószáma: 15726195-2-05

képviseli: Oláh Krisztián polgármester

mint Megrendelő, - a továbbiakban Megrendelő -, másrésztől a

név: Renergy Bt.

székhelye: 9081 Győrújbarát, Petőfi u. 95.

cégjegyzékszám: 08-06-011391

adószáma: 21777619-2-08

képviseli: Krupánszky Péter

mint Vállalkozó, - a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek - között, alulírott helyen és napon, ~~<Napenergia termikus hasznosítása / Napenergia villamos hasznosítása/ Biomassza felhasználás / Hőszivattyús rendszer telepítése>~~<sup>1</sup> tárgyában, az alábbi feltételekkel.

## 1. Előzmények

Felek 2011. augusztus hónap 8. napján közbeszerzési eljárás eredményeképpen vállalkozási szerződést kötöttek egymással napelemes rendszer kiépítése - **KEOP-4.2.0/A/11-2011-0626** tárgyában.

## 2. A szerződésmódosítás indoka

1. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. § (1) bekezdése szerint „a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.”
2. A szerződés módosítását indokoló körülmények az alábbiak:  
A vállalkozó akadályközlésben jelezte a szerződéskötést követően keletkezett állapot romlást a Kistérségi Okmányiroda (3973 Cigánd, Fő u. 87.) tetőszerkezetében. A tető egy része beázás következtében meggyengült az elmúlt években, ezért 2013 augusztus 14. napjával a kivitelezési munkák felfüggesztésre kerültek. Megrendelő felújítja az alkalmatlan tetőrészt amire a napelemek kerülnének. A felújítást követően statikai szakvélemény kerül kiállításra, a tetőszerkezetet terhelő napelem

<sup>1</sup> <>keretben, dőlt betűvel lettek feltüntetve az eldöntendő, ill. kiegészítendő részek

panelek súlyára vonatkozóan, mivel a pályázati kiírás nem követelte meg statikai szakvélemény elkészítését.

Mindezekre figyelemmel felek a vállalkozási szerződés 4.1 pontját az alábbiak szerint módosítják.

Az eredeti szerződéses feltétel:

Teljesítés határideje: **2013. augusztus 19.**

A jelen módosítás keretében meghatározott teljesítési határidő:

Teljesítés határideje: a tetőfelújítást követően, a kivitelezés folytathatóságára vonatkozó statikai szakvélemény kiadásától számított 20 munkanap.

3. A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt szükséges a szerződés módosítása és a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sérti a korábban megkötött szerződés, mivel a fenti indokok alapján az eredeti műszaki tartalomnak megfelelően a Vállalkozó nem képes a szerződés teljesítésére. Mindezek alapján a szerződésmódosítás törvényi feltételei fennállnak.

### 3. Egyéb feltételek

A korábban megkötött szerződés egyéb feltételei változatlanul maradnak. Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak betartásával 4 eredeti példányban írták alá.

### 4. Mellékletek

1. sz. melléklet: Akadályközlés

A korábban megkötött szerződés egyéb feltételei változatlanul maradnak. Jelen szerződésmódosítás 5 példányban készült, ebből 4 a Megrendelőt, 1 pedig a Vállalkozót illeti meg.

A Szerződő Felek jelen szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

<Cigánd, 2013. augusztus hónap 14 nap.>

Cigánd Város Önkormányzata  
Megrendelő



Renergy Bt.  
Vállalkozó