

ÉPÍTÉSI (VÁLLALKOZÁSI) SZERZŐDÉS 1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Cigánd Város Önkormányzata** (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.; adószáma: 15349480-2-05) *képviselőjében Oláh Krisztián polgármester*, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről **NYÍR- FLOP- HOLDING Kft.** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/A.; cégjegyzékszám: Cg. 15-09-070903; adószáma: 13789505-2-15) *képviselőjében Nyesti Szabolcs ügyvezető*, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Felek)

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint indított közbeszerzési eljárást az ajánlat(tétel)i felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételével a tulajdonát képező ingatlanon megvalósítandó **„Cigánd- ÉMOP-4.3.1/B-09-2009-0014-iskolaépület felújítása- 2012”** munkákra vonatkozóan.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől- Vállalkozótól- megrendelte, Vállalkozó elvállalta a fenti munkák elvégzését a 2012. június 1. napján kelt vállalkozási szerződésben (a továbbiakban: szerződés).

II.

Szerződő felek a szerződést a Kbt. 132. §- ában foglaltak figyelembe vételével a következő okok miatt módosítják.

1. A kivitelezés megkezdését követően derült ki, hogy kiegészítő építési beruházás megvalósítása szükséges, mely a Kbt. értelmében közbeszerzési eljárás lefolytatását igényli. Figyelemmel a kiegészítő építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás időigényére a teljesítési véghatáridő módosítása szükséges.
2. A kivitelezés megkezdését követően a Vállalkozó bankszámlaszáma megváltozott.

III.

Szerződő felek a fentiekben ismertetett indokok miatt a szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1. A szerződés III.7. pontjának a bankszámlaszámra vonatkozó része helyére az alábbi rendelkezés lép:

„10104459-56827900-01003007”

2. A szerződés IV.2. pontja első mondatának teljesítési véghatáridőre vonatkozó része helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Szerződő felek a **kötbérterhes teljesítési véghatáridőt 2012. december 28. napjában** határozzák meg...”

3. A szerződés X.D.2. pontja első mondatának helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés aláírását követően legkésőbb **2012. december 28.** napján befejeződik, és Megrendelő a szolgáltatást átvette.”

A szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Szerződő felek jelen szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Cigánd, 2012. szeptember 21.



Cigánd Város Önkormányzata
képviselésében
Oláh Krisztián polgármester
Megrendelő

NYÍR- FLOP- HOLDING Kft.
képviselésében
Nyesti Szabolcs ügyvezető
Vállalkozó

Nyír-Flop-Holding
3.
Generálkivitelező Szolgáltató és Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Derkovits u: 119/a.
Adószám: 13789505-2-15