

Építési (vállalkozási) szerződés

Amely létrejött egyrészről Cigánd Város Önkormányzata (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.; adószáma: 15726195-2-05) *képviselésében Oláh Krisztián polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: *Megrendelő* –,

másrészről NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg. 15-09-070903; adószáma: 13789505-2-15) *képviselésében Nyesti Csaba ügyvezető* és NYF-BAU Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119. B. ép.; cégjegyzékszám: Cg. 15-09-080403; adószáma: 24265203-2-15) *képviselésében Nyesti Szabolcs ügyvezető* közös ajánlattevők, mint vállalkozó – a továbbiakban: *Vállalkozó*, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: *Felek* –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények; a szolgáltatás tárgya:

- 1.) Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdése szerint indított közbeszerzési eljárást az ajánlat(tétel)i felhívás ajánlattevőnek történő közvetlen megküldésével a „Cigánd- ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0014- játszótér, közösségi park, sportpálya, vasútállomás épület, polgárőrségi irodája- 2014” munkákra vonatkozóan.
- 2.) Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől, Vállalkozótól megrendeli, Vállalkozó elvállalja az 1.) pontban meghatározott építési munka kivitelezését a(z) 5. rész vonatkozásában.

II. A szerződés műszaki tartalma:

- 1.) A szerződés műszaki tartalmát Felek az alábbi dokumentumokra való hivatkozással határozzák meg, mely dokumentumok egyben jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik;
 - a. a Vállalkozó által ajánlatához benyújtott, Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés.
 - b. Virtuál Építész Stúdió Kft. (3980 Sátoraljaújhely Kazinczy út 8.; tel.: +36204746186; e- mail: info@ves.hu) által készített műszaki tervdokumentáció(k).
 - c. 5. rész: BO-11D/ÉH/247-15/2013 sz. építési engedély¹.
- 2.) Az ajánlattételi felhívásban, a Vállalkozó Megrendelőnek benyújtott ajánlatában foglaltak a vállalkozási szerződés részét képezik.
- 3.) Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől, Vállalkozótól megrendeli, Vállalkozó elvállalja az 1.) pontban meghatározott építési munka kivitelezését.

III. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési ütemezés, fizetési feltételek:

¹ Ez a pont kizárólag akkor része a szerződésnek, ha az 5. részre kerül aláírásra.

- 1.) Vállalkozót az I-II. pontokban meghatározott építési munka ellenértékeként az alábbi összegű átalányáras vállalkozási díj illeti meg:

„Cigánd- ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0014- játszótér, közösségi park, sportpálya, vasútállomás épület, polgárőrségi irodája- 2014” 5. rész építési munkái: **nettó 24.994.174,- Ft + törvényes ÁFA.**

- 2.) A vállalkozási díj kifizetése az alábbiak szerint történik:

- a) Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §- a értelmében Vállalkozó jogosult a szerződés elszámolható összege 30 %- ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére.

Megrendelő kiköti és Vállalkozó kötelezettséget vállal a jelen szerződés elszámolható összegének 10 %- a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték- nyújtására.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnek jelen szerződés tárgyát képező beruházás teljesítéséhez forrás biztosítása kapcsán az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.

A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Vállalkozó közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg- számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.

A központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait, melyet Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.

- b) Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a 306/2011 (XII. 23.) sz. Korm. rendelet 14. §- a alapján történik a kifizetés azzal, hogy nem kerül alkalmazásra halasztott teljesítés.²
- c) Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, úgy a Megrendelő a teljesítés ellenértékét a Vállalkozó által kiállított, a Megrendelő által leigazolt (rész)számla kézhezvételét követően 30 napon belül a Kbt. 130. § figyelembevételével egyenlíti ki. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a Vállalkozó fizetési felszólítása vagy számlája szerződő hatóság (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja értelmében Megrendelő) általi kézhezvételének időpontja, vagy a Megrendelővel szerződő fél fizetési felszólításának vagy számlájának Megrendelő általi kézhezvétele a Megrendelővel szerződő fél teljesítését (az átadás-átvételi eljárás befejezését) megelőzte, a pénztartozás teljesítési határideje

² Jelen pont kizárólag akkor része az építési (vállalkozási) szerződésnek, ha a nyertes ajánlattevő alvállalkozót igénybe vesz a szerződés teljesítéséhez.

nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés (építési, valamint szerelési szerződés esetén az átadás-átvételi eljárás befejezésének) napját követő harminc napot.³

- d) Szerződő felek tartalékkeretet nem kötnek ki.
- e) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- f) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- g) Vállalkozó jogosult részszámlát benyújtani az alábbiak szerint.

- 1. részszámla

összege: a nettó vállalkozási díj 25 %- a.

benyújtásának időpontja: a nettó vállalkozási díj 25 %- át elérő megvalósult- műszaki ellenőr által leigazolt- teljesítést követően.

- 2. részszámla

összege: a nettó vállalkozási díj 25 %- a.

benyújtásának időpontja: a nettó vállalkozási díj 50 %- át elérő megvalósult- műszaki ellenőr által leigazolt- teljesítést követően.

- 3. részszámla

összege: a nettó vállalkozási díj 25 %- a.

benyújtásának időpontja: a nettó vállalkozási díj 75 %- át elérő megvalósult- műszaki ellenőr által leigazolt- teljesítést követően.

- Végszámla

összege: a nettó vállalkozási díj 25 %- a.

benyújtásának időpontja: a nettó vállalkozási díj 100 %- át elérő megvalósult- műszaki ellenőr által leigazolt- teljesítést követően.

- 3) A vállalkozói díjat a felek egyösszegű átalányáron, tartalékkeret biztosítása nélkül határozták meg. A vállalkozói díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan:

- a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát;
- a Vállalkozónál felmerülő munkabéreket és járulékait;
- a beszerelés és beüzemelés költségeit;
- az anyagszállítási és csomagolási költségeket;
- a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit;
- az elvégzett munkák megóvási költségeit;
- Inert Hulladékkezelőbe történő hulladékszállítás valamennyi költségét;
- valamint az építési munkákhoz kapcsolódó- Vállalkozót terhelő- helyreállítási munkák költségeit;

³ Jelen pont kizárólag akkor része az építési (vállalkozási) szerződésnek, ha a nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez.

- a munkaszervezési költségeket (organizációs költségeket, stb.);
 - a munkaterületre történő felvonulás és az onnan történő levonulás költségeit;
 - az országos ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, stb. előírt mintavételi vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségeket;
 - az ajánlatadás és az átadás közötti árváltozásból és inflációs hatásból eredő költségeket;
 - a garanciális és szavatossági körben végzendő munkák fedezetét;
 - továbbá valamennyi egyéb költséget is, amely a Vállalkozó szerződés szerű teljesítéséhez szükséges.
- 4) A vállalkozói díj tartalmazza a szerződés alapján elkészülő létesítmény használatbavételi engedélyezési eljárásával felmerülő valamennyi költséget (amennyiben használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges). A Vállalkozó feladata a műszaki átadás dokumentumainak és a használatbavételi eljárás dokumentumainak, szakhatósági hozzájárulásoknak a beszerzése és összeállítása. A vállalkozási díj tartalmazza a használatbavételi engedély kiadásának jogszabályban feltételül szabott valamennyi feltétel Vállalkozó részéről történő biztosítását. A használatbavételi engedélyezési eljárás- amennyiben az szükséges- lefolytatása a Megrendelő feladata.
- 5) Vállalkozó a szerződés III.2.) pontjában foglaltaknak megfelelően nyújthatja be számlá(i)t Megrendelő felé. A számla benyújtásának előfeltétele a Megrendelő műszaki ellenőrei által kiadott, hiány és hibamentes teljesítésről szóló igazolás megléte.
- 6) b) **Megrendelő kijelenti, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) rendelkezései alapján adóalanynak minősül. Felek megállapítják, hogy az Áfa tv. 10. § d) pontja, valamint a 142. § (1) bekezdésének a) és b) pontjainak rendelkezései alapján a nettó vállalkozói díj után számított törvényes általános forgalmi adó megfizetésére a Megrendelő köteles, amely alapján Vállalkozó a számlát a Megrendelőnek a nettó vállalkozói díjról állítja ki. Megrendelő a Vállalkozó által a szerződés III. pontja szerint benyújtott, a Megrendelő műszaki ellenőre /kapcsolattartó/ teljesítés igazolására feljogosított személy által leigazolt számláinak ellenértéke átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó Budapest Bank Zrt. pénzügyi intézményénél vezetett 10104459-56827900-010000004 számú bankszámlájára.⁴**

IV. A szerződés határidők:

- 1.) Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a szerződés aláírását követően adja át. Felek a munkaterület átadás-átvételéről külön jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítésre kerülnek:
- a. A munkaterület Vállalkozó részéről munkavégzésre alkalmas állapotban történő átvétele;
 - b. A munkaterület megközelítését szolgáló közutak állapota, a megközelítési útvonal;

⁴ Jelen pont kizárólag akkor része az építési (vállalkozási) szerződésnek, ha olyan rész vonatkozásában kerül aláírásra, mely nem építési engedély köteles.

- c. Megrendelő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az építési hatóság felé bejelentési kötelezettségének eleget tett.

A munkaterület átadás-átvételéről külön felvett jegyzőkönyv Vállalkozó általi aláírása a Vállalkozó arra irányuló nyilatkozatának is minősül, hogy a szerződés szerű teljesítéshez szükséges valamennyi műszaki (terv) dokumentációt, és engedély(ke)t átvette és azok tartalmát megismerte, további dokumentáció(k)ra nincs szüksége.

A munkaterület átvételét követően a felvonulási terület és a teljesítéshez szükséges valamennyi melléklétesítmény és berendezés biztosítása a Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles a kivitelezést a munkaterület átadás-átvételét követően legkésőbb **haladéktalanul megkezdeni.**

- 2.) Szerződő felek a **kötbérterhes teljesítési véghatáridőt 2015. április 30. napjában** határozzák meg azzal, hogy amennyiben jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzéséhez a Megrendelőnek támogatást nyújtó szervezet a támogatással történő elszámolás és/vagy a teljesítés határidejét más határidőben állapítja meg, úgy a támogatást nyújtó szervezet írásbeli tájékoztatásában foglalt határidő az irányadó a Vállalkozóra. A támogatást nyújtó szervezet fenti határidőkre vonatkozó tájékoztatásának (értesítésének) Megrendelőhöz történő megküldését követően a Megrendelő haladéktalanul értesíti írásban és e-mailben a Vállalkozót. Vállalkozó jogosult előteljesítésre. Megrendelő a fizetési határidők (számla kibocsátás időpontja és feltételei, számla összege) tekintetében a szerződésben kikötöttektől eltérni nem tud. A Megrendelő a Vállalkozó általi előteljesítést elfogad, azonban a fentiek szerinti pénzügyi ütemezéstől nem tér el.
- 3.) A létesítmény rendeltetés szerű használatához szükséges, a Megrendelő által írásban megrendelt pótmunkákat Felek tételesen, erre irányuló külön szerződésben a pénzügyi ütemezéshez igazodva, a Vállalkozó által költségvetésében megadott egységáron számolják el. Amennyiben a pótmunkák elvégzése a Kbt. rendelkezései szerint közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé, úgy a pótmunkák elvégzésének a feltételeit a Megrendelő az arra vonatkozó közbeszerzési eljárásban határozza meg, és a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő vállalkozási szerződés alapján végzi el a pótmunkákat a Vállalkozó.

V. Szerződő felek képvisellete a szerződés teljesítése során:

Megrendelő jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője:

- Név: Oláh Krisztián
- Beosztás: polgármester
- Levelezési címe: 3973 Cigánd Fő u. 80.
- Telefonszáma: +3647534400
- E-mail címe: cigand@cigand.hu

Megrendelő műszaki ellenőre és az építési naplóbejegyzésre jogosultak:

- Név: Virtuál Építész Stúdió Kft.
- Levelezési címe: 3980 Sátoraljaújhely Kazinczy út 8.
- Telefonszáma: +36305792217
- E-mail címe: info@ves.hu

Vállalkozó jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője:

- Név: Nyesti Szabolcs
- Beosztás: ügyvezető
- Levelezési címe: 4400 Nyíregyháza Derkovits u. 119. A. ép.
- Telefonszáma: +3642508900
- Telefax-száma: +3642508901
- E-mail címe: nyirflopholding@gmail.com

Vállalkozó helyszíni képviselője:

- Név: Makkai Csaba
- Beosztás: építésvezető
- Levelezési címe: 4400 Nyíregyháza Derkovits u. 119. A. ép.
- Telefonszáma: +3642508900
- Telefax-száma: +3642508901
- E-mail címe: nyirflopholding@gmail.com

VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei:

- 1.) Megrendelő műszaki ellenőre jogosult az elvégzett munkát rendszeresen ellenőrizni. A Megrendelő műszaki ellenőre munkáját az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi, melynek keretében az építési naplót köteles legalább hetente ellenőrizni és a Vállalkozóval egyeztetni.
- 2.) A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő feladata kitzúzni a műszaki átadás átvétel időpontját a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásához szükséges érintett hatóságok és személyek szükséges határidőben történő meghívása és az eljárás lefolytatása a Megrendelő feladata.
- 3.) Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megtartásával – jogosult a beruházás bármely részének megváltoztatására, ennek keretében:
 - növelni, vagy csökkenteni bármely munka mennyiségét;
 - bármely munkarészt elhagyni;
 - megváltoztatni bármely munka jellegét, minőségét;
 - megváltoztatni a beruházás bármely részének szintjét, vonalvezetését, helyzetét, és méreteit;
 - elrendelni a beruházás befejezéséhez szükséges bármilyen fajtájú többletmunka (azaz a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munka) elvégzését;
 - megváltoztatni a beruházás bármely részének bármilyen technológiai vagy időrendi sorrendbeni kivitelezését.

Vállalkozó Megrendelő utasítása vagy hozzájárulása nélkül semmilyen változtatást nem tehet. Megrendelői utasításra a Vállalkozónak a változtatással érintett pénzügyi és határidő egyeztetések után a változtatásokat el kell végeznie. Megrendelő által

megfelelő időben közölt, de költségtöbbletet nem okozó kisebb műszaki tartalommodosításokat a Vállalkozó köteles változatlan áron és tartalommal befogadni és teljesíteni.

- 4.) Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik, ellene csőd-, vagy felszámolási eljárás indul. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértékére tarthat igényt, amelyet a felek az elkészült munkarészek közös – minőségi és mennyiségi – felmérése és az ennek alapján kötendő megállapodásuk során határoznak meg.

VII. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

- 1.) Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet átvenni, az átvétel tényét, valamint a szerződésben előírt egyéb nyilatkozatokat és tényeket jegyzőkönyvben rögzíteni, a kötelezettségébe tartozó hatósági bejelentéseket megtenni. Vállalkozó a munkaterület átvételét nem tagadhatja meg olyan kisebb hiányosságok miatt, amely a kivitelezés határidőben történő, jogszabályokban és egyéb műszaki előírásokban előírtaknak megfelelő megkezdését számottevően nem akadályozza. Felek a hiányosságokat, azok kiküszöbölésének határidejével a munkaterület átadás-átvételéről felvett jegyzőkönyvben rögzítik. A kivitelezési munkák megkezdését megelőzően Vállalkozó a Megrendelő jelenlétében köteles helyszíni állapotrögzítést végezni, arról jegyzőkönyvet felvenni.
- 2.) Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatok megkezdését a hatóságoknál bejelenteni, valamint gondoskodni a munkaterület biztonságos lekerítéséről, lezárásáról. Vállalkozó feladata és felelőssége saját költségére az építkezés teljes időtartama alatt biztosítani a munkaterületen, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó tevékenységei során a vonatkozó vagyon-, munka és tűzvédelmi rendszabályok, előírások betartását, betartatását, köteles az ehhez szükséges feltételeket megteremteni, és a szükséges biztosítási szerződéseket megkötöni.
- 3.) A vállalkozó az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) sz. BM-KvVM együttes rendeletében foglaltak betartására köteles.
- 4.) Vállalkozó köteles a munkaterületet és a munkaterületre vezető utakat az általa, vagy alvállalkozói által okozott szennyeződésektől folyamatosan letakarítani, az utakban és tartozékaiban, közműlétesítményekben okozott károkat és meghibásodásokat helyreállítani, kijavítani, vagy a jogosultnak megtéríteni. Vállalkozónak minden ésszerű eszközt fel kell használnia a területre vezető utak és a közművek állagának megóvása érdekében.
- 5.) Vállalkozó köteles a munkát első osztályú minőségben elvégezni, a kivitelezés során a hatályos szabványokban és jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező anyagokat felhasználni, melyeket a minősítések, műbizonylatok átadásával Megrendelő felé igazol. A kivitelezés minőségére vonatkozó vita esetén Vállalkozó köteles a szükséges feltárásokat elvégezni, a szakértői vizsgálatok lehetőségét biztosítani, és felelőssége megállapítása esetén a hibát kijavítani, valamint Megrendelő felmerült költségeit megtéríteni. Vállalkozó felelősségének megállapítása esetén a fentiek miatti késedelem nem lehet alapja határidő módosításnak.

- 6.) Vállalkozó köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a helyszínen tartott építési naplót vezetni a vonatkozó 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A tervező bejegyzéseit Vállalkozó csak a Megrendelő írásos jóváhagyása után veheti figyelembe. Vállalkozó helyszíni képviselője a Vállalkozó költségére biztosít minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során.
- 7.) Minden, a munkaterületen esetlegesen felfedezett régészeti leletről Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt. A Vállalkozónak gondoskodnia kell azok megóvásáról, és meg kell akadályoznia az illetéktelen eltulajdonítást. Amennyiben fentiek miatt a Vállalkozó késedelembe esik, vagy igazolt többletköltsége merül fel, úgy szerződő felek ezeket külön megállapodásban rendezik.
- 8.) Vállalkozó az ajánlatában rögzítetteknek megfelelő mértékben vehet igénybe alvállalkozót. Az igénybe vett alvállalkozókról, az általuk végzett munkákról és azok vállalkozói díjhoz viszonyított arányáról a Vállalkozó a Megrendelőt folyamatosan tájékoztatni köteles. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
- 9.) Vállalkozó köteles egy teljes sorozat dokumentációt a munkaterületen tartani, és azt Megrendelőnek hozzáférhetővé tenni, folyamatosan vezetni továbbá a megvalósítási tervdokumentáción a kivitelezés folyamán történő módosulásokat.
- 10.) Vállalkozó a rész és véghatáridőre vonatkozó módosítási javaslatot Megrendelő felé csak abban az esetben tehet, ha a Vállalkozó teljesítését akadályozó, vagy a határidőkre vonatkozó késedelmét eredményező elháríthatatlan, Vállalkozónak fel nem róható (vis maior) akadályról szóló közlését az ok felmerülésétől számított 24 órán belül a Megrendelő felé megteszi. Vállalkozó köteles egyebekben Megrendelőt minden olyan körülményről értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét kellő időre történő elvégzését veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel.
- 11.) Vállalkozó köteles a jótállási, valamint a szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő által jelzett hibák, hiányosságok kijavítására, elhárítására a szükséges intézkedéseket megtenni. A jótállásból, szavatosságból eredő helytállási kötelezettséget eredményező okra visszavezethető, életveszélyt, üzemeltetést akadályozó, anyagi kárt okozó hibák kijavítását Vállalkozó köteles azonnal megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerű használatot, üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását Vállalkozó az értesítés kézhezvételétől haladéktalanul köteles megkezdeni. Vállalkozó mindkét esetben köteles a helyreállítást, kijavítást vagy kicserélést a jogszabályokban előírt, egyébként pedig az elvárható, ésszerű határidőn belül befejezni.
- 12.) Vállalkozó a szerződés teljesítése során zajos tevékenységet munkanapokon 20 és másnap 07 óra közötti időben nem végezhet, hétvégén és pihenőnapon ilyen tevékenységet csak a Megrendelő hozzájárulásával végezhet.
- 13.) Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a munkaterületen megvalósítandó más feladatok elvégzése válik szükségessé, úgy a munkaterületre a Megrendelő által megbízott további vállalkozót is bebocsátja, vele és Megrendelővel a munkák összehangolása érdekében együttműködik. Ezen vállalkozók által végzett

tevékenységre Vállalkozó felelősségbiztosítása nem terjed ki, továbbá az e tevékenység kapcsán – Vállalkozónak fel nem róható okból – a határidők vonatkozásában előállott késedelem a határidők módosítását vonja maga után.

- 14.) Vállalkozó tevékenysége ellátása során elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségét megfelelően és időben teljesíteni tudja. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt a folyamatos munkavégzésről bármilyen okból felmerült akadályoztatása esetén is gondoskodik.
- 15.) Megrendelő utasítására Vállalkozó köteles felfüggeszteni a kivitelezést. Amennyiben a felfüggesztést Vállalkozónak felróható okok miatt kell érvényesíteni, úgy a felfüggesztés idejére Vállalkozó saját költségére gondoskodik az elkészült munkarészek, a helyszínen lévő, be nem épített anyagok, és a teljes munkaterület biztosításáról, megóvásáról, ellenkező esetben Megrendelőt terheli ezen kötelezettségek költségeinek viselése.

VIII. A teljesítés minősége, minőségbiztosítás:

- 1.) Vállalkozó folyamatos lehetőséget biztosít Megrendelőnek (képviselőinek, műszaki ellenőreinek, naplóbejegyzésre jogosult képviselőinek, lebonyolítóknak) a munkák ellenőrzésére, valamint ezt alvállalkozói és egyéb közreműködői felé is érvényesíti.
- 2.) Vállalkozó az ajánlatában szereplő anyagokat, eszközöket köteles beépíteni, melyeknek meg kell felelniük a vonatkozó országos és ágazati szabványokban, hatósági és műszaki irányelvekben és előírásokban foglalt követelményeknek.
- 3.) Vállalkozó köteles bizonylatolni az összes általa és alvállalkozói által felhasznált, beépített anyag és termék I. osztályú minőségét minőségi bizonyítvánnyal és azokat az átadási dokumentáció részeként Megrendelő részére átadni.

IX. Műszaki átadás-átvételi eljárás:

- 1.) A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Megrendelő a Vállalkozó azt megelőző 15 nappal előre történő észrejelentése alapján tűzi ki.
- 2.) Az eljárás során a Vállalkozó igazolja, hogy a munka a szerződés és annak részét képező dokumentumokban, mellékletekben meghatározott követelményeknek és a vonatkozó hatósági és műszaki előírásoknak, szabványoknak, valamint a kivitelezés során elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően I. osztályú minőségben elkészült.
- 3.) Vállalkozó a teljesítés időpontjára a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a kapcsolódó munkák dokumentumait, alkalmassági bizonylatait.
- 4.) Felek az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet vesznek fel. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

- 5.) A szerződés tárgyát képező építmények tekintetében a kárveszély a sikeres átadás-átvétel napján száll át Vállalkozóról a Megrendelőre.
- 6.) Vállalkozó által az átadás-átvételi eljárás során átadandó alapvető dokumentumok különösen:
 - kivitelezői nyilatkozatok;
 - eszközök, berendezések garanciajegyei, használati utasítások;
 - szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek;
 - valamennyi beépített anyag, eszköz, berendezés minőségi bizonyítványa;
 - jogszabályokban előírt, de itt részletezésre nem került valamennyi dokumentum, igazolás;
 - megvalósulási tervdokumentáció.
- 7.) Szerződő felek a műszaki átadás-átvétel, és ezzel összefüggésben a teljesítés igazolása kapcsán a Kbt. 130. § (1)- (2) bekezdése szerint járnak el.

X. Szerződési biztosítékok:

A, Hibás teljesítési kötbér:

- 1.) Hibás teljesítési kötbér összege: a nettó vállalkozási díj 5 %- a, azaz 1.249.709,- Ft.
- 2.) Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult mindaddig naponként, míg a nyertes ajánlattevő a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó kötelezettségének eleget nem tesz.

B, Meghiúsulási kötbér:

- 1.) Meghiúsulási kötbér összege: a nettó vállalkozási díj 5 %- a, azaz 1.249.709,- Ft.
- 1.) Meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult az Ajánlatkérő abban az esetben is, ha a késedelmi kötbért 5 késedelmes nap esetén érvényesíti az Ajánlatkérő.

C, Jótállás időtartama: 60 hónap a Ptk. szabályainak megfelelően.

D, Késedelmi kötbér:

- 1.) Felek a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból eredő, a teljesítési véghatáridőre vonatkozó, a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért kötnék ki. A késedelmi kötbér mértéke **100.000,- Ft késedelmes naponként**. Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult az esedékessé vált vállalkozói díjból visszatartani.
- 2.) Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés aláírását követően legkésőbb **2015. április 30. napján** befejeződik, és Megrendelő a szolgáltatást átvette. Késedelmi kötbér számítható fel, ha a mennyiségi teljesítéssel együtt a rendeltetésszerű üzembe helyezés nem történhet meg a minőségi hibák miatt, ugyancsak amennyiben az átadás-átvételkor megállapított és a jegyzőkönyvben rögzített kisebb hibák maradéktalan kijavítása, kiküszöbölése a felek által azok teljesítésére megszabott, jegyzőkönyvben rögzített, de legkésőbb az átadás-átvételi

eljárás napjától számított 15 napon belül nem történik meg. Utóbbi esetben a késedelmi kötbér számítása az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik.

- 3.) Megrendelő jogosult érvényesíteni a késedelemi, a meghiúsulási és a hibás teljesítési kötbér összegét meghaladó kárát is.
- 4.) Felek az átadás-átvételi eljárást követő egy éven belül utófelülvizsgálati eljárást folytatnak le, melyet a Megrendelő készít elő és arra a Vállalkozót meghívja.

XI. Záró rendelkezések:

- 1.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 2.) Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt esetekben jogosult, egyben köteles jelen szerződést felmondani.
- 3.) Felek között a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban– építési naplóbejegyzés, a másik félhez intézett levél, vagy telefax útján– érvényes és hatályos. A vállalkozási szerződést felek csak az arra irányuló közös megegyezésükkel, írásban módosíthatják a Kbt. 132. §- ával összhangban.
- 4.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okozott. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és rendelkezésén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amelynek megakadályozása független az érdekelt felek akaratától. Vis maior bekövetkezése estén az erre hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkezett késedelem kiküszöbölésére. Felek nem tekintik vis maiornak valamelyik fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetéseképtelenségét, annak tekintik viszont a technológiai-szerelési előírásokban megfogalmazottakhoz képest kedvezőtlen, 5 napon túli időjárást.
- 5.) Szerződő felek képviselőiben eljáró személyek kijelentik, hogy jelen vállalkozási szerződés aláírásához a szükséges felhatalmazással rendelkeznek, valamint a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre szükség nincs.
- 6.) Szerződő felek a szerződés kapcsán felmerülő vitás ügyeiket kötelesek elsősorban tárgyalás útján rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalások felek között nem vezetnek eredményre, úgy felek a vállalkozási szerződésből származó, illetve a teljesítés kapcsán létrejött valamennyi jogviszonyukra értékhatártól függően kikötik az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Mellékletek:

Jelen vállalkozási szerződés csak annak elválaszthatatlan részét képező– alább felsorolt mellékletekkel együtt érvényes:

- 1. számú melléklet: Ajánlat(tétel)i felhívás és Ajánlattételi dokumentáció;
- 2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata (különösen a beárazott tételes költségvetés);
- 3. számú melléklet: teljes műszaki tervdokumentáció(k).


Szerződő felek a 12 számozott oldalból és 1- 3. sz. melléletekből álló építési (vállalkozási) szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Cigánd, 2014. május 27.

Cigánd Város Önkormányzata
képviselésében
Oláh Krisztián polgármester 1.
Megrendelő



Nyír-Flop-Holding Kft.
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a.
4404 Nyíregyháza Pf.: 16
Adószám: 13769505-2-15
EP Bank: 10104459-56841900-01000004

1. 
NYF BAU
GENERÁLKIVÉTELŐ ÉS STATIKUS KFT.
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a.
Adószám: 13769505-2-15
EP Bank: 10104459-56841900-01000004

NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. és NYF-BAU
Kft.
képviselésében
Nyesti Csaba ügyvezető és Nyesti Szabolcs
ügyvezető
Vállalkozó