

## ÉPÍTÉSI (VÁLLALKOZÁSI) SZERZŐDÉS 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Cigánd Város Önkormányzata (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.; adószáma: 15726195-2-05) *képviselőjében Oláh Krisztián polgármester, mint megrendelő* – a továbbiakban: *Megrendelő* -,

másrészről NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg. 15-09-070903; adószáma: 13789505-2-15) *képviselőjében Nyesti Szabolcs ügyvezető, mint vállalkozó* – a továbbiakban: *Vállalkozó*, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: *Felek* –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### I. Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdése szerint indított közbeszerzési eljárást az ajánlat(tétel)i felhívás ajánlattevőnek történő közvetlen megküldésével a „Cigánd- ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0014- utak, járda, gyalogút, parkoló-2014” munkákra vonatkozóan.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől, Vállalkozótól megrendelte, Vállalkozó elvállalta a fent meghatározott építési munka kivitelezését a 4. rész (Önkormányzati ingyenes parkolók kialakítása, 1 db parkoló [cigándi belterületi 110/6 hrsz- ú ingatlan] építése a csatolt tervdokumentáció alapján.) vonatkozásában.

Felek a fenti szerződést 2014. augusztus 25. napján módosították (1.sz. módosítás).

### II.

Szerződő felek a szerződést a Kbt. 132. §-ában foglaltak figyelembe vételével a következő ok(ok) miatt módosítják.

Az 1.sz. módosítás során a 4. rész két elemének számozása felcserélődött a III.1.) pontban.

### III.

Szerződő felek a fentiekben ismertetett indokok miatt az 1. sz. módosítással módosított szerződést az alábbiak szerint módosítják.

#### 1. A szerződés III.1.) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Vállalkozót az I-II. pontokban meghatározott építési munka ellenértékéért az alábbi összegű általános vállalkozási díj illeti meg:

„Cigánd- ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0014- utak, járda, gyalogút, parkoló- 2014” 4. rész építési munkái: nettó 33.149.966,- Ft + törvényes ÁFA, melyből a 2. elem ellenértéke nettó 17.389.156,- Ft + törvényes ÁFA, az 1. elem ellenértéke nettó 15.760.810,- Ft + törvényes ÁFA.”

Az 1.sz. módosítással módosított szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Szerződő felek jelen szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Cigánd, 2015. május 6.

Cigánd Város  
Önkormányzata  
képviselésében \*  
Oláh Krisztián  
polgármester  
Megrendelő



*Nyír-flop Holding Kft.*  
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 118/a.  
4404 Nyíregyháza, Pf. 16.  
Adószám: 13788505-2-15  
BP Bank: 10104459-56827900-01000004

NYÍR-FLOP-HOLDING Kft.  
képviselésében  
Nyesti Szabolcs ügyvezető  
Vállalkozó