

ZEMPLÉNI ÉPÍTŐ ÉS GÉPÉSZETI KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Pataki út 37. sz.
Tel: 06-47/324-359
Fax: 06-47/521-107
E-mail: zeg@zegkft.hu



TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2024. október 07-én a Cigánd Város Önkormányzata, 3973 Cigánd, Fő utca 80. sz. alatti épületében

Jelen vannak:

Megrendelő: név: **Cigánd Város Önkormányzata**
cím: 3973 Cigánd, Fő utca 80.
adószám: 15726195-2-05
képviseli: Oláh Krisztián polgármester

Műszaki ellenőr: név: **Frei Róbert**
jogosultság száma: ME-É 05-51242

Vállalkozó: név: **Zempléni Építő és Gépezeti Kft**
cím: 3980 Sátoraljaújhely, Patak u. 37.
adószám: 13765589-2-05
képviseli: Braun Krisztián Róbert ügyvezető

Tárgy: „Cigánd- TOP PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00040- építés- 2023”
2.rész: Óvoda épület fejlesztése, 3973 Cigánd, Iskola utca 10.sz. HRSZ.: 1213/12

Jelenlévők a mai napon megállapították, hogy a tárgyban szereplő munka 100 %-os készultságban elkészült, így Vállalkozó jogosult az alábbi összegű **végyszámla** benyújtására:

szerződött összeg (nettó):	53 884 450 Ft
eddig elfogadott teljesítés összege (nettó):	0 Ft
tárgyi teljesítés összege (nettó):	53 884 450 Ft
tárgyi teljesítésre eső előlegtörlesztés összege (nettó):	13 165 335 Ft
Számlázandó összeg (nettó):	53 884 450 Ft
Ebből kiegyenlítést igényel: (végyszámla – előlegszámla)	40 719 115 Ft
ÁFA:	10 994 161 Ft
Utalandó összeg (bruttó):	51 713 277 Ft

.....
Oláh Krisztián
Cigánd Város Önkormányzata
Megrendelő



.....
Frei Róbert E.V.
3944 Sátoraljaújhely, K. Pataki út 37. sz.
Adószám: 06-47/324-359
Banksz.: 114022-1-0150087-802211004
Képviselet: Oláh Krisztián

.....
Frei Róbert
Műszaki ellenőr

.....
Braun Krisztián Róbert
Zempléni Építő és Gépezeti Kft.
Vállalkozó
3980 Sátoraljaújhely, Patak u. 37. sz.
Tel: 06-47/324-359; Asz.: 06-47/521-107
Web: www.zegkft.hu; E-mail: zeg@zegkft.hu
Banksz.: 54600339-11025454
1.