

VÉGTELJESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV
VÉGTELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: Cigánd Város Önkormányzata (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.;
adószáma: 15726195-2-05) hivatalos helyiségében 2020. 05.13.-án


JELLEN VANNAK: megrendelő részéről

- Oláh Krisztián polgármester, megrendelő
- Frei Róbert műszaki ellenőr
kivitelező részéről:
- György Balázs ügyvezető

TÁRGY: Cigánd Város Önkormányzata (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.;
adószáma: 15726195-2-05) megrendelésére a BALÉP-INVEST KFT.
(3973 CIGÁND FŐ ÚT 20.), cégjegyzékszám: 05-09-023397,
adószáma: 23777725-2-05 által kivitelezett "TOP-1.2.1-16-BO1-2017-
00012-építés-2019" A Bodrogi Múzeumporta attrakció bővítése - Új
kiállító épület építése (3973 Cigánd, Hrsz.: 1143) című építési beruházás
I. rész

Jelenlévők megállapítják, hogy kivitelező jelen teljesítési igazolás mellékletét
képező számlarészletező szerint a 100% teljesítést elérte, tárgyi számlarészletezőt a
műszaki ellenőr megvizsgálta és igazolta.

Fentiek alapján a kivitelező a végszámla benyújtására jogosult, a számla
kifizethető. A számla értéke nettó 13.993.647 Ft, azaz tizenhárommillió-
kilencszázkilencvenháromezer-hatszáznegyvenhét forint.


.....
- kivitelező -

kmf.

.....
- műszaki ellenőr -



FREI RÓBERT E.V.
3934 Sátoraljaújfalu, K:Dózsa Gy. u. 18.
Adószám: 66774744-2-25
Banksz.: 10102257-30526687-82711004
Nyilvántartási szám: 33340366