
ÉPÍTÉSI (VÁLLALKOZÁSI) SZERZŐDÉS 
1.SZ. MÓDOSÍTÁSA 

 
Amely létrejött egyrészől Cigánd Város Önkormányzata (székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80.; 
adószáma: 15349480-2-05) képviseletében Oláh Krisztián polgármester, mint megrendelő (a 
továbbiakban Megrendelő) 
 
másrészről NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/A.; 
cégjegyzékszáma: Cg. 15-09-070903; adószáma: 13789505-2-15) képviseletében Nyesti Szabolcs 
ügyvezető, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó; a Megrendelő és a Vállalkozó együtt a 
továbbiakban: Szerződő felek) 
 
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
I. Előzmények 
Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben 18379/2011 számon közzétett ajánlattételi felhívással 
induló általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított az „Óvoda bővítése Cigándon az ÉMOP-
4.3.1/A-09-2010-0011 projekt keretében” tárgyban. 
Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől- Vállalkozótól- megrendelte, Vállalkozó elvállalta a 
fenti munkák elvégzését a 2011. október 14. napján kelt vállalkozási szerződésben (a továbbiakban: 
szerződés). 
 
II.   
Szerződő felek a szerződést a Kbt. 303. §- ában foglaltak figyelembe vételével a következő ok miatt 
módosítják. 
 
A jelenlegi időjárási viszonyok miatt az épület homlokzatát festeni nem lehet, a projekt 
eredményeként létrejövő óvodaépület hosszú távú fenntarthatósága érdekében a festési 
munkálatokat elvégezni megfelelő időjárási viszonyok mellett szükséges, azaz a szerződés módosítása 
a teljesítési véghatáridő vonatkozásában indokolt. 
 
III. 
Szerződő felek a fentiekben ismertetett indokok miatt a szerződést az alábbiak szerint módosítják. 
 
A szerződés IV.1. pontjának első mondata helyére az alábbi rendelkezés lép:  
 
„A szerződésben előírt kötelező kivitelezési munkák teljesítési véghatárideje 2012. március 31. 
napja.” 
 
A szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.  
 
Szerződő felek jelen szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Cigánd, 2012. január 23. 
 

……………………………………… 
Cigánd Város Önkormányzata 

képviseletében 
Oláh Krisztián polgármester 

Megrendelő 

……………………………………… 
Nyír- Flop- Holding Kft. 

képviseletében 
Nyesti Szabolcs ügyvezető 

Vállalkozó 
 


